

KSL Ingenieure AG · Dammstrasse 3 · 5070 Frick

An die Anwohnerinnen und Anwohner der  
Hinter- und Mitteldorfstrasse  
und des Gebiets Bingerten  
5072 Oeschgen

Frick, 28.04.2022  
217083 / FAM

## Oeschgen, Sanierung Hinter- und Mitteldorfstrasse Information zur Vollsperrung - Verlängerung bis Ende Juli 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit dem 10.01.2022 ist die Hinter- und Mitteldorfstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grosse Teile der Werkleitungsbauten konnten bereits abgeschlossen werden. So wurde beispielsweise die neue Wasserleitung in Betrieb genommen. Trotzdem stehen noch weitere Massnahmen an der Sauberwasserleitung und den Kabelanlagen bevor. Die Vollsperrung des Abschnittes Bingertenstrasse in Richtung Mitteldorf wird deshalb noch bis ca. Juni 2022 beibehalten.

Anschliessend wird die Vollsperrung wieder den Abschnitt Bingertenstrasse bis Ausserdorf betreffen. Sie werden dazu wieder entsprechend informiert.

### Vollsperrung und Umfahrung

In den Schreiben vom 15.12.2021 und 31.01.2022 wurden Sie detailliert über die Vollsperrung der Hinter- und Mitteldorfstrasse informiert.

In der Zwischenzeit hat die Gemeinde Oeschgen beschlossen, die Vollsperrung der Hinter und Mitteldorfstrasse **bis Ende Juli 2022** zu verlängern.

Während der Sperrung gibt es keine Möglichkeit, das Dorf auf der Hinter- und Mitteldorfstrasse komplett zu passieren. Die Umfahrung erfolgt über Frick.

### Begründung

- Verschiedene zusätzliche Baumassnahmen, welche zu Baubeginn noch nicht bekannt waren, führten zu terminlichen Veränderungen.
- Hindernisse wie felsiger Aushub und umfangreicher Betonabbruch führten zu Verzögerungen.
- Die Qualitätsanforderungen beim Belagseinbau verhindern einen halbseitigen Einbau (Durchfahrtsbreite für PostAuto und Landwirtschaftsfahrzeuge).
- Die Sicherheit von Fussgängern in der Strassenbauphase könnte nicht gewährleistet werden, da die vorhandenen Restflächen von allen Verkehrsteilnehmenden gemischt genutzt werden müssten.
- Für die Deckbelagsarbeiten wäre ohnehin eine Vollsperrung im Umfang von ca. einer Arbeitswoche notwendig.

### **Aufhebung Bushaltestellen Gemeindehaus und Hinterdorf**

Da auch das PostAuto nicht durch Oeschgen verkehren kann, werden die beiden Haltestellen Gemeindehaus und Hinterdorf bis Ende Juli 2022 nicht bedient. Das PostAuto wendet bei der Haltestelle Brückenwaage.

### **Zufahrt Zubringerdienst**

Die tatsächliche Vollsperrung umfasst immer nur lokale Abschnitte der Strasse. Als Zubringerdienst haben Sie, aber auch Ihre Besucher und Kunden, die Abfallentsorgung oder Blaulichtorganisationen die Möglichkeit, das signalisierte Fahrverbot zu umfahren um zu Ihrer Liegenschaft zu gelangen.

### **Weitere Vollsperrungs-Etappen**

Da der Baufortschritt von verschiedenen Faktoren abhängt, wird die kommende Etappe separat angekündigt. Alle Informationen sind auch auf der Gemeindekanzlei einsehbar, bzw. werden auf der Homepage der Gemeinde ([www.oeschgen.ch](http://www.oeschgen.ch)) laufend aufgeschaltet.

### **Flankierende Massnahmen**

Um gefährliche Situationen zu verhindern, bleibt die Verzweigung Föhrenweg / Hinterdorfstrasse weiterhin für sämtlichen Verkehr gesperrt. Mit dieser Massnahme soll Umfahungsverkehr über den schmalen Rümweg verhindert werden. Auch die Verbindungsstrasse Bündtenweg - Ackerstrasse (FiBL) bleibt bis auf Weiteres für sämtlichen motorisierten Verkehr gesperrt (ausgenommen Landwirtschaft).

### **Fragen und Hinweise**

Haben Sie Fragen oder Hinweise? Die Bauleitung und die Bauunternehmung sind gerne bereit, Ihnen dabei behilflich zu sein. Wir bitten Sie, als erste Anlaufstelle die örtliche Bauleitung (Fabian Müller, 076 559 93 96) zu kontaktieren.

Der Gemeinderat Oeschgen und die am Bau Beteiligten bitten die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnenden um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen. Mit Ihrer Nachsicht unterstützen Sie alle bei der Realisierung dieses Bauvorhabens.

Freundliche Grüsse  
KSL Ingenieure AG



i.A. Fabian Müller

### **Zustellung:**

- Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner
- Gemeinde Oeschgen (per Mail)
- Weitere (per Mail, gemäss Verteilerliste Gemeinde)